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Администрация Спасского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	21  июня  2023 г.
	
	№ 649


	(
	О реализации областного проекта «Дворовая практика» в Спасском муниципальном округе Нижегородской области 

в 2023 году
	(


В соответствии приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 05.05.2023 № 316-01-63-1216/23 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2023 году» и в целях организации работы с детьми и молодежью по месту жительства:

1. Организовать работу по реализации на территории Спасского муниципального округа областного проекта «Дворовая практика» (далее Проект).

2. Утвердить план мероприятий по реализации Проекта в 2023 году в Спасском муниципальном округе (приложение 1).

3. Координатором Проекта назначить управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Спасского муниципального округа.

3.1. Координатору Проекта:

определить учреждение-куратор, ответственное за реализацию Проекта;

организовать работу дворовых площадок в рамках реализации Проекта в период с 3 по 31 июля 2023 года;

осуществлять мониторинг эффективности работы дворовых площадок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования И.Н. Зайцеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

	Врип главы местного 
самоуправления округа 
	С.Н.Кинзябаев


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Спасского муниципального округа 
Нижегородской области

от 21  июня 2023 г. № 649
План мероприятий по реализации на территории Спасского муниципального округа областного проекта «Дворовая практика» в 2023 году 

	Направление
	Сроки проведения
	Ответственные

	Организационная работа

	Определение учреждение-куратора, ответственного за реализацию областного проекта «Дворовая практика» на территории Спасского муниципального округа (далее Проект)
	Май 
	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма (далее УКМСиТ)

	Определение количества и места организации работы дворовых площадок по месту жительства в рамках Проекта
	до 31 мая
	УКМСиТ

	Нормативная правовая деятельность

	Подготовка нормативно-правовой базы для реализации Проекта 
	Май-июнь
	УКМСиТ

	Издание приказа учреждением-куратором, ответственным за реализацию Проекта с утверждением структуры проекта, графика и акта выездов с целью мониторинга эффективности работы дворовых площадок
	Июнь  
	Учреждение-куратор

	Рассмотрение вопроса о реализации Проекта на заседаниях Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период летней оздоровительной кампании
	Весь период
	УКМСиТ

	Издание приказа учреждения-куратора об открытии дворовых площадок
	Июнь 
	Учреждение-куратор

	Кадровое обеспечение

	Назначение кураторов для работы на дворовых площадках
	Июнь  
	Учреждение-куратор

	Подбор студентов для работы на дворовых площадках в качестве вожатых
	Июнь 
	Учреждение-куратор

	Издание приказа о приеме на работу студентов
	Июнь 
	Учреждение-куратор

	Организация обучения студентов, планирующих работать на дворовых площадках
	Май 
	Учреждение-куратор

	Заключение договоров со студентами
	Июнь  
	Учреждение-куратор

	Организация методического сопровождения

	Разработка методических рекомендаций по работе дворовых площадок
	Июнь  
	Учреждение-куратор

	Подготовка программ организации летней кампании на дворовой площадке в рамках Проекта
	Май-июнь
	Куратор дворовой площадки

	Материально-техническое обеспечение

	Подготовка площадок и реквизита для организации работы площадок
	Июнь 
	Учреждение-куратор

	Информационное обеспечение деятельности

	Размещение информации о реализации Проекта на официальном сайте администрации, сайте учреждения-куратора, социальных сетях, газете «Сельские зори»
	Май, июнь, июль
	Учреждение-куратор

	Подготовка и распространение листовок с информацией о реализации Проекта среди населения
	Июнь 
	Учреждение-куратор

	Изготовление и обновление рекламных плакатов на дворовых площадках
	Июль 
	Кураторы дворовых площадок

	Оформление стендов на дворовых площадках с анонсом предстоящих мероприятий и графиком работы площадки
	Июль 
	Кураторы дворовых площадок

	Освещение массовых мероприятий в средствах массовой информации
	Июль 
	Учреждение-куратор

	Мониторинг эффективности

	Организация проверки площадок с целью мониторинга эффективности работы дворовых площадок
	Июль 
	УКМСиТ

	Составление акта по организации работы дворовых площадок по итогам выездов
	Июль 
	УКМСиТ

	Подведение итогов реализации Проекта

	Организация итогового совещания с организаторами Проекта
	Август 
	УКМСиТ

	Подведение итогов реализации Проекта на заседаниях Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней оздоровительной кампании
	Весь период
	УКМСиТ

	Обобщение опыта работы дворовых площадок
	Август 
	УКМСиТ

	Подготовка отчета по реализации Проекта на территории Спасского муниципального округа
	Сентябрь 
	УКМСиТ
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